

«Утверждаю»  
Заведующий МКДОУ д/с №80  
Ю.М.Лисицына



**План-график мероприятий по введению и  
реализации федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования в МКДОУ д/с №80 г.Твери  
на 2013-2015 годы**



**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в МКДОУ д/с №80 компенсирующего вида.

**Задачи:**

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МКДОУ д/с №80;
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу образовательной организации МКДОУ д/с №80;
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты (к 01.01.2016г.):**

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ;
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО;
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению и реализации ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
1.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Постоянно	Старший воспитатель	Папка «Введение ФГОС: нормативные документы»
1.2	Корректировка Устава ДОУ	До 01.01.2016г.	Заведующий	Устав ДОУ
1.3	Разработка (корректировка) основной образовательной программы ДОУ	До 01.01.2016г.	Рабочая (творческая) группа	Основная образовательная программа ДОУ
1.4	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС (Штатное расписание, Положение о стимулирующих выплатах, Трудовые договоры, Положение об урегулировании споров, Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО)	Август, сентябрь	Заведующий	Положения, инструкции, приказы
1.6.	Разработка учебного плана	Август , ежегодно	Старший воспитатель	Учебный план ДОУ
1.7.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	До 01.01.2016 г.	Заведующий	Должностные инструкции
1.8	Разработка рабочих программ возрастных групп	До 01.01.2016г.	Воспитатели, узкие специалисты	Рабочие программы
1.9	Утверждение образовательной программы и УМК в соответствии с рекомендациями и перечнем	Август	Воспитатели, логопеды	Протокол педсовета, приказ
<b>2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС</b>				



2.1	Формирование рабочей группы по реализации ФГОС ДО	Январь 2014г.	заведующий	План работы рабочей группы
2.2	Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ДО на совещании рабочей группы, августовском педсовете .	ежеквартально	Старший воспитатель	Протоколы, план работы
2.3	Анализ и оценка имеющихся в ДОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС	ежегодно	Старший воспитатель, заведующий	Информационно-аналитическая справка
2.4	Включение в годовой план вопросов реализации ФГОС ДО	В течение года 2013-2015г.	Старший воспитатель	План работы ДОУ
2.5	Повышение квалификации педагогов и администрации, Организация контроля за посещением педагогами курсов повышения квалификации, методических мероприятий.	В течение года	Старший воспитатель	План курсовой подготовки, план постоянно действующего семинара, педсоветов
2.6	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению реализации ФГОС ДО	В течение года	Старший воспитатель	План психолого-педагогического обеспечения
2.7	Создание и апробация материалов для оценки достижения планируемых результатов	Начало и конец учебного года	Старший воспитатель	Материалы мониторинга
2.8.	Изучение возможностей привлечения учреждений и организаций к социальному партнёрству	В течение года	Заведующий	Договора, планы взаимодействия
2.9.	Педагогический совет на тему: «Введение ФГОС ДО»	Август 2015г.	Старший воспитатель	Протокол
<b>3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных сайтов по реализации ФГОС ДО	Постоянно, в течение года	рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Информирование общественности о реализации ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационный стенд	Постоянно, в течение года	Рабочая группа	Материалы на сайте ДОУ, информационном стенде

3.3.	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Начало учебного года	Заведующий	Информационно-аналитическая справка
3.4	Мероприятия для родителей « ФГОС ДО: проблемы и перспективы»	В течение года	Воспитатели групп, старший воспитатель	Материалы для работы с родителями
<b>4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ДО</b>				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ	В течение года 2014г.,2015г.	Заведующий	План курсовой подготовки по переходу на ФГОС педагогических и управленческих кадров
4.2	Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	в течение года 2014г.,2015г.	Старший воспитатель	Годовой план
<b>5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1	Корректировка сметы расходов на (календарный, указать) год с целью выделения бюджетных средств	в течение года постоянно	Заведующий	Смета
5.2	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников	Начало учебного года	Заведующий	Пакет локальных актов
<b>6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС</b>				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности образовательного процесса и оборудования помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Заведующий , старший воспитатель	Информационно-аналитическая справка
6.2	Создание паспортов развивающей предметно-пространственной среды логопедических групп	Октябрь 2014г.	Воспитатели групп, Учителя-логопеды	Паспорта развивающей предметно-пространственной среды
6.3	Материально-техническая оснащенность развивающей предметно-пространственной среды, оборудование, УМК.	Постоянно	Старший воспитатель, заведующий	План-график