

Контроль за введением и реализацией ФГОС ДО в МКДОУ № 80 в 2014 г.

№ п/п	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
			сроки	% выполнения	
1.	Банк нормативно-правовых документов введения ФГОС ДО.	Ст. воспитатель, заведующий	декабрь 2014	100	изучение документации
2.	Кадровые условия введения ФГОС ДО	Ст. воспитатель, заведующий	декабрь 2014	70	Анкетирование, собеседования, изучение документации, анализ ПК
3.	Материально – технические ресурсы с точки зрения: - оснащенности, - вариативности и многофункциональности, - доступности, - безопасности	Ст. воспитатель, заведующий	Август 2014 г	60	изучение документации, анализ паспортов развивающей среды, анализ пространственной предметно-развивающей среды
4.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Ст. воспитатель, заведующий, члены рабочей группы	декабрь 2014	70	Изучение документации, собеседование, анкетирование, анализ планирования консультативной помощи и доступности методической литературы интернет и ресурсов
5.	Проект ООП ДО: – разработка рабочих программ педагогов; – разработка планируемых результатов; – разработка учебного плана;	Ст. воспитатель, заведующий, члены рабочей группы	Декабрь 2014 г.	40	изучение документации, семинары, педсовет, собеседования

	<ul style="list-style-type: none"> – разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; – разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП ДО. 				
5.	Устав в новой редакции; локальные акты учреждения в соответствии с ФГОС ДО; должностные инструкции	Ст. воспитатель, заведующий	Декабрь 2014	50	изучение документации
6.	Обеспечение расходов на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников	заведующий	Декабрь 2014 г.	100	Анализ выполнения бюджетной сметы на 2014 г
7.	Размещение информации по вопросам введения ФГОС ДО на сайте и информационных стендах	Ст. воспитатель, заведующий	постоянно	70	Изучение документации

